УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела образования и социальной защиты населения администрации БМР _____ Г.С. Кулешова
приказ № 1от 17.01. 2022г.

СОГЛАСОВАНО
директор МАОУ ДО «Быстринский ДДТ» _____ С.Ю. Грекова
приказ № 29/1-ОРГ от 21.03.2022г.

План деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей Быстринского муниципального района на 2022 год

№ пп	Наименование мероприятия	Результат	Сроки	Ответственные
1. Мероприятия по созданию и обеспечению деятельности Муниципального опорного центра дополнительного образования детей (далее – МОЦ) и внедрению Целевой модели развития дополнительного образования детей (далее – ЦМ ДОД)				
1.1.	Размещение информации о деятельности МОЦ на официальном сайте МАОУ ДО «БДДТ», администрация Быстринского муниципального района, социальных сетях, в СМИ	Размещена информация о деятельности МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ
1.2.	Организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности муниципальных образовательных организаций, организаций негосударственного сектора, реализующих дополнительные общеобразовательные программы (далее – ДОП), по внедрению ЦМ ДОД в МО	Осуществлено организационно-методическое, консультационное сопровождение деятельности организаций, реализующих ДОП, по внедрению ЦМ ДОД в МО	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
1.3.	Проведение мониторинга внедрения ЦМ ДОД в МО (по формам РМЦ)	Оценка реализации ЦМ ДОД в МО	В течение года	Руководитель МОЦ
1.4.	Подготовка отчёта о внедрении Целевой модели в МО. Представление отчёта в РМЦ	Отчёт о внедрении ЦМ ДОД в МО	декабрь 2022	Руководитель МОЦ
1.5.	Проведение итогового мероприятия по внедрению ЦМ ДОД в МО (конференция, совещание и т.п.)	Проведение мероприятия по итогам внедрения ЦМ ДОД в МО	декабрь 2022	РМЦ ДОД

1.6.	Проведение итогового мероприятия по внедрению ЦМ ДОД в МО (конференция, совещание и т.п.)	Проведение мероприятия по итогам внедрения ЦМ ДОД в МО	декабрь 2022	РМЦ ДОД
2. Мероприятия по внедрению и распространению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (ПФ ДОД), обеспечению равных условий доступа к финансированию за счёт бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными организациями, осуществляющими деятельность по реализации ДОП, внедрению эффективных моделей государственно-частного партнёрства в сфере дополнительного образования детей				
2.1.	Участие в мероприятиях РМЦ по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (далее – ПФ ДОД) в МО	Начато внедрение ПФ ДОД в МО	В течение года	Отв. специалисты МОЦ
2.2.	Организация и проведение информационно-разъяснительной компании по внедрению ПФ ДОД в МО	Размещена информация по внедрению ПФ ДОД на сайтах УО, МОЦ, ОДО, в СМИ	В течение года	Отв. специалисты МОЦ
2.3.	Организация независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ (далее – НОКО) в МО	Организована НОКО ДОП в МО	В течение года	Руководитель МОЦ
2.4.	Составление реестра муниципальных общественно значимых ДОП	Создан реестр муниципальных общественно значимых ДОП	Август 2022 г.	Отдел образования АБМР Руководитель МОЦ
2.5.	Подготовка отчёта по внедрению ПФ ДОД в МО	Отчёт по внедрению ПФ ДОД в МО	Декабрь 2022 г.	Руководитель МОЦ
2.6.	Обеспечение выдачи сертификатов персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, мониторинг реализации сертификатов	Получение и реализация сертификатов	В течение года	Руководитель МОЦ

3. Мероприятия по формированию современной системы сопровождения развития и совершенствования профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров сферы дополнительного образования детей, а также специалистов-практиков из реального сектора экономики и из других сфер, студентов и аспирантов, не имеющих педагогического образования, в целях привлечения к реализации дополнительных общеобразовательных программ				
3.1.	Организация и проведение мероприятий с педагогическими и руководящими работниками ОДО в МО с целью выявления, трансляции и обобщения лучших педагогических и управленческих практик	Создан банк данных лучших практик МО	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
3.2.	Организация и проведение муниципальных этапов региональных конкурсов профессионального мастерства педагогов	Проведены муниципальные этапы региональных конкурсов профессионального мастерства педагогов	В соответствии с Положениями конкурсов	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
3.3.	Консультационное, методическое сопровождение победителей муниципальных этапов конкурсов профессионального мастерства на региональных этапах	Осуществлено организационно-методическое, консультационное сопровождение победителей конкурсов на региональных этапах	В соответствии с Положениями конкурсов	Отв. специалисты МОЦ
3.4.	Повышение квалификации руководителей и специалистов МОЦ на курсах повышения квалификации, участие в мероприятиях, направленных на совершенствование профессионального мастерства	Повышение квалификации специалистов МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
4. Мероприятия по реализации дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме, вовлечению в реализацию образовательных программ образовательных организации всех типов, в том числе профессиональных организаций высшего образования, а также научных, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики				
4.1.	Проведение семинаров, совещаний в МО по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме	Проведены семинары и совещания по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме	Февраль март	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

4.2.	Организация деятельности по разработке и внедрению ДОП в сетевой форме с использованием ресурсов образовательных организаций всех типов, в том числе профессиональных и организаций высшего образования, а также научных организаций, организаций спорта, культуры, общественных организаций и предприятий реального сектора экономики в МО	Разработаны и внедрены ДОП в сетевой форме	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
5. Мероприятия по внедрению общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующий утверждённым Министерством просвещения Российской Федерации требованиям, позволяющий семьям выбирать образовательные программы, соответствующие запросам и уровню подготовки детей				
5.1.	Информирование общественности и организаций образования, культуры и спорта о функционировании информационной системы «Навигатор дополнительного образования Камчатского края» (далее – ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	Внедрена автоматизированная ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»; разработаны информационные материалы об ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ
5.2.	Консультирование модераторов ОДО и родительского сообщества по вопросам функционирования ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	Оказана консультационная поддержка по работе в ГИС «Навигатор дополнительного образования Камчатского края»	В течение года	Отв. специалисты МОЦ
6. Мероприятия по выравниванию доступности предоставления дополнительного образования детей с учётом региональных особенностей, соответствующих запросам, уровню подготовки и способностям детей с различными образовательными способностями и индивидуальными потребностями				
6.1	Проведение семинаров с ОДО в МО по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными способностями и индивидуальными потребностями	Проведены мероприятия по разработке и внедрению моделей обеспечения доступности дополнительного образования для детей с различными способностями и индивидуальными потребностями	В течение года	Руководитель МОЦ Отв. специалисты МОЦ

Медиаплан
освещения деятельности муниципального опорного центра дополнительного образования детей
МАОУ ДО «БДДТ» на 2022г.

№ п/п	Мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
1.	Создание и поддержание в актуальном состоянии сайта МОЦ/страницы МОЦ	В течение года	Методист МОЦ,	Функционирование сайта/страницы
2.	Проведение информационной кампании по продвижению мероприятий регионального проекта «Успех каждого ребёнка» на сайте МОЦ	В течение года	Руководитель МОЦ	Информационное наполнение сайта/страницы МОЦ
3.	Размещение пресс-релизов и пост- релизов о деятельности МОЦ в социальных сетях, СМИ, на сайте МОЦ/страницы МОЦ	В течение года	Методист МОЦ,	Пресс-релизы и пост-релизы
4.	Изготовление и тиражирование полиграфической продукции, освещающей деятельность МОЦ	В течение года	Методист МОЦ,	Полиграфическая продукция
5.	Размещение статей и видеороликов о деятельности МОЦ в СМИ, социальных сетях, на сайте МОЦ /странице МОЦ	В течение года	Методист МОЦ,	Статьи, видеоролики
6.	Предоставление отчётной информации о реализации медиаплана	Один раз в полгода	Руководитель МОЦ	Отчёт в РМЦ ДОД